



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

ADECUACIONES CENTROS AGRARIOS

Entregable 3

Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico
2020

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

“DESMONTES y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS UBICADOS EN LA BLOQUE 07 BODEGAS de AGROQUÍMICOS y FERTILIZANTES, CENTROS AGRARIOS PAYSANDÚ (Santa Elena) y DEL BLOQUE 06 BODEGAS de AGROQUÍMICOS y FERTILIZANTES, CENTROS AGRARIOS COTOVÉ (Santa Fe de Antioquia)” .

1.INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO:

M VS 2049-3001 CONSTRUSAN S.A.S

Fecha De Inicio: 04 diciembre 2020

Fecha De Terminación: 16 diciembre 2020

Inversión: \$6.500.000

OBSERVACIONES:

Obra Civil

- Se realizó el desmonte de todos los elementos (ladrillos, puertas ventanas, techos en teja de barro y cobertizos improvisados en madera y teja de policarbonato)



1.Desmonte y Disposición Bodega Centro Agrario Paysandú

“DESMONTES y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS UBICADOS EN LA BLOQUE 07 BODEGAS de AGROQUÍMICOS y FERTILIZANTES, CENTROS AGRARIOS PAYSANDÚ (Santa Elena) y DEL BLOQUE 06 BODEGAS de AGROQUÍMICOS y FERTILIZANTES, CENTROS AGRARIOS COTOVÉ (Santa Fe de Antioquia)” .

SEGUIMIENTO:

M VS 2049-3001 CONSTRUSAN S.A.S

Fecha De Inicio: 04 diciembre 2020

Fecha De Terminación: 16 diciembre 2020

Inversión: \$6.500.000

OBSERVACIONES:

Obra Civil

-Se realizó el desmonte de todos los elementos (Muros en adobe y puertas en malas condiciones)



1.Desmonte y Disposición Bodega Centro Agrario Cotové

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTROS AGRARIOS COTOVÉ Y PAYSANDÚ”.

2.INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ODO 26-3001-2020 COINSI S.A.S

Fecha De Inicio: 23 diciembre 2020

Fecha De Terminación: 23 enero 2021

Inversión: \$132.579.669

OBSERVACIONES:

Obra Civil

-Se hizo una extensión de medida de media tensión para trasladar el transformador de 45KVA.

-Se hicieron adecuaciones eléctricas en la bodega de maquinaria y se esta trabajando en la red eléctrica subterránea para los bloques faltantes.

SEGUIMIENTO:



1.Instalación De poste de fibra e instalación de transformador- C.A Cotové

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTROS AGRARIOS COTOVÉ Y PAYSANDÚ”.

2.INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SEGUIMIENTO:



1.Instalación luminaria nuevas y salidas de potencia Bodega de Maquinaria – Centro Agrario Cotové

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTROS AGRARIOS COTOVÉ Y PAYSANDÚ”.

2.INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ODO 26-3001-2020 COINSI S.A.S

Fecha De Inicio: 23 diciembre 2020

Fecha De Terminación: 23 enero 2021

Inversión: \$132.579.669

OBSERVACIONES:

Obra Civil

- Se realizó un cambio del transformador de 25KVA,
- Se hicieron adecuaciones eléctricas en el Ordeño. (tablero, cambio de luminarias y nuevas salidas de potencia)
- Se dejaron listas alimentación eléctricas para la bodega que esta en construcción.

SEGUIMIENTO:



1.Instalación transformador de 25KVA- Centro Agrario Paysandú

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTROS AGRARIOS COTOVÉ Y PAYSANDÚ”.

2.INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SEGUIMIENTO:



1.Instalación transformador de 25KVA- Centro Agrario Paysandú

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTROS AGRARIOS COTOVÉ Y PAYSANDÚ”.

2.INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SEGUIMIENTO:



1.Instalación de salidas de potencias y luminarias en el ordeño principal- Centro Agrario Paysandú

Gracias

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN